Protokél Nr 19/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 11 grudnia 2019 r.

Czlonkowie komisji wraz z zaproszonymi go$¢mi najpierw wizytowali Plac
Pocztowy, po czym przybyli do Urzgdu Miejskiego Trzcianki, aby kontynuowac
posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbylo si¢ w sali Nr 117 Urzedu
Miejskiego Trzcianki w godz. 14:50 do 15.50.

W posiedzeniu udziat wzigli:

1. cztonkowie komisji, zgodnie z zalgczong lista obecnosci;

2. inspektor nadzoru budowlanego —Andrzej Cija;

3. pan Roman Zozula — Inspektor Urzedu Miejskiego Trzcianki;
Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyl, witajac  wszystkich obecnych 1 prowadzit
Przewodniczacy Komisji, radny Robert Matkowski.

Ad 2) Przedstawienie porzadku posiedzenia.

Przewodniczacy komisji nastgpnie przedstawit porzadek posiedzenia,

ktory przedstawiat si¢ nastepujaco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porzadku posiedzenia.

3. Kontrola przetargow i zamdéwien publicznych: zagospodarowanie Placu
Pocztowego.

4. Whnioski komisji.

5. Zamknigcie posiedzenia.

Ad 3) Kontrola przetargéw i zamowien publicznych: zagospodarowanie
Placu Pocztowego.

Przewodniczacy komisji poinformowal, ze po wizytacji Placu
Pocztowego napotkal na grupe osob, ktora jest zaniepokojona faktem wycinki

drzew w parku. Jest to wazna inwestycja dla mieszkancow, dlatego komisja si¢



tym zajmuje. Zadat pytanie ile dokladnie inwestycja zgodnie z umowa bedzie
kosztowa¢. Wiadomo, ze wykonawca otrzymat juz okoto 6 mln wynagrodzenia,
z tytuly wykonanych prac. Sg takze wskazane roboty dodatkowe, takie jak
nasadzenia drzew, wymalowanie elewacji, zagospodarowanie terenu, jak
styszeliSmy okoto 250 tysigcy ztotych, jest to kwota szacunkowa. Warto to
zasygnalizowac, aby przygotowac si¢ na takie koszty.

Radny Wojciech Magdziarz zapytal o firme , ktéra wykonywata projekt
catosci?

Pan Roman Zozula odpowiedzial, ze byla to firma KONTUR Biuro
Projektowe Swiatopetk- Mirscy.

Przewodniczacy komisji zadal pytanie czy jezeli chodzi o wybdr
wykonawcy tez byt przetarg?

Pan Roman Zozula odpowiedzial, ze byly 3 zapytanie ofertowe, nie
ukrywal, ze gmina chciata, aby w jednych r¢kach byto zaréwno projektowanie
CIS, Pl. Pocztowego 1 Targowiska. W trzech przypadkach zostalo wylonione
Biuro KONTUR.

Przewodniczacy komisji zadal pytanie kto zawinit przy sprawie
z drzewami, ze trzeba bylo je wycigé, przeciez wiadomo budynek si¢ nie
rozrést, a nie zmiescil si¢ miedzy drzewami 1 trzeba bylo je wycig€.

Pan Andrzej Cija stwierdzil, ze wedlug niego w pewnym sensie btad
popetnil projektant. Prawda jest, ze projektant wystapit o dostarczenie map do
celow projektowych, otrzymat je, ale te mapy nie byly od lat aktualizowane,
poniewaz predzej ten teren obecnego CIS byt terenem mato aktywnym. Mapy te
projektant przyjat za pewnik, ze sg one prawidlowe. Pewnie pod koniec zdat
sobie sprawe, ze ten budynek nie zmiesci si¢ w tym wyznaczonym miejscu. PO
wytyczeniu budynku okazato si¢, ze te drzewa trzeba wycig¢. Nie wiadomo jak
beda si¢ zachowywaty drzewa po drugiej stronie. Nalezy wstrzymac si¢ do
wiosny 1 poczeka¢ na opini¢ dendrologa, aby on wydat opini¢, co nalezy zrobic¢

z tymi drzewami, ktorych system korzeniowy ucierpiat.



Przewodniczacy komisji Robert Matkowski zadal pytanie do pana
Romana Zozuli czy gmina zabezpieczyta si¢ przed btedami projektanta? Czy
jest mozliwos¢ zdobycia odszkodowania za btedy projektanta?

Pan Roman Zozula odpowiedzial, ze w takiej sytuacji pozostaje tylko
droga sadowa. Byly z projektantem rozmowy. Nastepnie wytlumaczytl, ze
gmina, aby inwestycja szla sprawnej zamawia mapy do celow projektowych,
gmina daje mapy, ktore podpisuje geodeta. Projektant nie zamowil sobie sam
map, tylko otrzymat je od gminy. Gmina dopatruje si¢ winy projektanta w tym,
ze przy tak duzym kalibrze budynku, ktory znajduje si¢ pomiedzy drzewami,
projektant nie wykonal pomiaréw kontrolnych. Uwaza si¢ to za duzy btad.
Gmina poinformowala projektanta, ze w zwigzku z tym bledem bedzie
egzekwowac konsekwencje z tytulu wycinki drzew, czy nasadzen, co spotkato
si¢ z protestem. Biuro KONTUR nie odmawia nadzoru autorskiego, bez
ktorego taka inwestycja nie moglaby by¢ prowadzona. Nadzér autorski jest
niezbedny przy prowadzeniu takiej inwestycji, bez projektanta nie ma
mozliwosci jakichkolwiek zmian w projekcie. Gmina nie ma na ten cel
przeznaczonych dodatkowych $rodkow, ale biuro projektowe KONTUR nie
odmawia w tym zakresie wspotpracy.

Radny Edward Joachimiak zapytal, czy nadzor autorski powinien by¢
udokumentowany np. umowa?

Pan Andrze; Cija wyjasnil, Zze nadzér autorski wynika z prawa
budowlanego. Mozna go zleci¢ autorowi projektu lub innej jednostce. Slad
dziatalno$ci projektanta jest w dzienniku budowy, wszelkie zmiany sg przez
niego podpisywane. Projektant wspotpracuje z gming. Ponadto stwierdzit, ze
wina projektanta jest ewidentna, powinien wykona¢ pomiary kontrolne.

Radny Wojciech Magdziarz zadat pytanie czy gdzie§ w dzienniku budowy
jest adnotacja o wymiarach budynku, informacja o pojawieniu si¢ problemu, ze

budynek CIS nie miesci si¢ miedzy drzewami?



Pan Roman Zozula wyjasnit, Ze cala historia koniecznos$ci wycinki drzew
jest szczegdtowo opisana w protokotach. Wyjasnil, ze wykonawca jest
obowigzany do chronienia pozostawionych drzew. W sytuacji kiedy te drzewa,
ktore pozostaly zaczng obumiera¢ pojawi si¢ kolejny problem, bo nalezatoby
wtedy zwrdci¢ sie z tym problemem to wykonawcy, uzasadniajac, ze to
wykonawca zle je chronit bo zaczely obumiera¢. Wykonawca oczywiscie
bedzie bronit swoich racji. Wszystko zalezy od opinii dendrologa.

Radny Wojciech Magdziarz zadat pytanie, czy wykonawca zabezpieczyt
si¢ na takg ewentualnos¢, ze te drzewa mogg obumierac?

Pan Roman Zozula wyjasnil, ze dendrolog po kontroli zarzucit
wykonawcy okreslone uchybienia, wykonawca oczywiscie odniost si¢ do tych
uchybien. Na pewno wykonawca zabezpiecza si¢ na tg ewentualnos¢.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski zadat pytanie czy pan
Andrzej Cija jako nadzoér budowlany do dziennika budowy sktada jakie$ uwagi
dotyczace tej budowy?

Pan Andrzej Cija stwierdzil, ze zawsze co$ si¢ pojawia. Sg rozne uwagi
w rozmowach z projektantem. Wiele rzeczy jest sygnalizowanych. Wiadomo, ze
zalezy na tym, aby byly zmiany na lepsze, ale w ramach okreslonej kwoty.
Wszelkie zmiany taczg si¢ z wysokimi kosztami. Na pewno trzeba bedzie mieé
dodatkowe $rodki na zagospodarowanie zieleni, pomalowanie elewacji, bo to
predzej nie byto ujete.

Pan Roman Zozula wyjasnit, ze zarowno w przypadku Targowiska 1 Placu
Pocztowego prowadzone sg cykle rad budowy, ktore odbywaja si¢ sukcesywnie,
co dwa tygodnie. Z kazdej rady spisywane sg protokoly, ktére sporzadza pan
Andrzej Cija jako nadzoér. Sg listy obecnosci, czyli tematyka jest kazdorazowo
opisywana. Pan Andrzej Cija ma bardzo daleko idace, przestrzenne myslenie,
ale niestety trzeba go niekiedy hamowa¢ w jego pomystach. Wszystkie nowy
pomysty wymagaja duzego wktadU finansowego. Pan Andrzej Cija przedstawia

wszystkie pomysty, ale w pewnym stopniu musi by¢ hamowany.



Pan Andrzej Cija dodal, ze projektant tez popetnia btedy.

Pan Roman Zozula na pytanie radnego Wojciecha Magdziarza wyjasnit,
ze gmina ma podpisang umowg z firmg Inbud, reprezentowang m.in. przez pana
Andrzeja Cije, na prowadzenie prac inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg tej inwestycji. W imieniu pana Andrzeja Ciji sg zatrudnieni
inspektorzy  wszystkich  branz:  elektrycznej, instalacyjnej, drogowe]
1 ogblnobudowlane;.

Pana Andrzeja Cija dodat, Ze jest jakby tacznikiem mig¢dzy inwestorem a
inspektorami nadzorow, jest to koordynacja wspotpracy.

Radny Wojciech Magdziarz spytat, czy projekt, ktory zostat wykonany
przez firm¢ KONTUR Pan Andrzej Cija go widzial?

Pan Roman Zozula wyjasnil, ze dokumentacja projektowa byla
przyjmowana przez gming, jako zamawiajacego. Pan Andrzej Cija nie
przyjmowat dokumentacji projektowej od biura projektowego. WspoOtpraca
z panem Andrzejem Cija rozpoczgta sie od weryfikacji dokumentacji
technicznej opracowanej przez firm¢ KONTUR. W tym momencie nadzor
rozpoczat obserwacje dokumentacji. Wiele rzeczy przed przetargiem 1 przed
rozpoczg¢ciem budowy bylo weryfikowanych, ktore udalo si¢ uszczegdétowi¢ od
pana Marka Mirskiego jako KONTUR Pita.

Pan Andrzej Cija wyjasnil, ze jego pierwszy kontakt z dokumentacjg
nastgpit po uzyskaniu pozwolenia na budowg, dokumentacja bylo skonczona
1 wtedy otrzymat zlecenie o wniesienie uwag do dokumentacji. Uwag zostalo
whniesionych sporo.

Radny Wojciech Magdziarz wrocit do problemu rur spustowych na
Targowisku Miejskim i braku lad na Targowisku Miejskim. Te dwie sprawy
umknety, nie byto ich w projekcie.

Radny Zygmunt Czarny stwierdzil, ze glos mieszkancow jest
najwazniejszy. Zwrocono mu uwage, po emisji w telewizji lokalnej jak byta

przeprowadzona wizytacja na targowisku Miejskim, ze przy zejSciu na



Targowisko nie ma studzienki, co powoduje zastanie wody w tym miejscu. Cata
woda, ktora bedzie sptywata z chodnikéw bedzie rozchodzita si¢ na targowisku.

Pan Andrzej Cija wyjasnil, ze tak jest w projekcie.

Dalej Radny Zygmunt Czarny dodat, ze mieszkaniec zwrdcit si¢ do niego
z problemem, ze jak wykonywano chodnik zamurowano okienko od piwnicy,
rozburzy? t0, poniewaz nie miat jak zatadowac opatu do piwnicy.

Pan Roman Zozula wyjasnit, Ze projekt nie przewidywat rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej na cze¢sci pocztowej Placu Pocztowego, od zawsze woda
z Placu Pocztowego spltywala na Targowisko, naturalnie si¢ rozlewata i przez
system deszczowy byla odprowadzana, pan Andrzej Cija chciat od ZIK-u
wyegzekwowac rozbudowe sieci deszczowej na tym odcinkach, aby zmniejszy¢
wplyw na teren targowiska, poniewaz w przypadku ulewy ten pierwszy pawilon
handlowy moze by¢ narazony na zalanie. Projektant jednoznacznie obstawat,
przy swojej racji, ze nie ma takiego zagrozenia. Wedtug projektanta jesli mowi
si¢ 0 anomaliach pogodowych, to zdarzaja si¢ one wszedzie i zawsze, 1 nie
mozna budowacé czego$ patrzac na anomalie pogodowe. Projektant uwaza, ze
taki system odprowadzania wod powinien zosta¢ zachowany. Takie decyzje
zostaly ostatecznie podjete. Zamurowanie okienka od piwniCy bylo tylko
tymczasowe, miatlo zapobiega¢ zalaniu piwnicy tego wiasciciela. Dobrze, zZe to
rozburzyt, finalnie Zadnych zalan tam nie bedzie.

Pan Andrzej Cija wyjasnil, ze jest projektant, ktory stworzyl projekt.
Nadzoér ktory prowadzi jakby kontrole nad prawidlowos$ciami pracy, zwracanie
uwagi projektantowi, ktoéry zapewnia o swojej racji jest nie na miejscu.
W oczach inwestora wyglada to tak jakby nadzor chcial gming obcigzy¢
dodatkowymi kosztami, skoro zapewnienia projektanta sg takie, ze zadnych
dodatkowych prac zwigzanych z kanalizacja nie trzeba wykonywac. Projektant
daje zapewnienie, ze woda zostanie odprowadzona na Targowisko, ze tam nie
bedzie zadnego zalania. Nie zostata zaprojektowana zadna kanalizacja wzdhuz

parkingow, ktore maja si¢ tam pojawic¢, wigc cata zlewnia idzie do kanalizacji



ogolnosptawnej przy budynku Poczty. W trakcie prac sg sygnalizowane
problemy, sg one analizowane. Przy normalnych deszczach nic si¢ nie zadzieje,
ale przy ulewach, przy takim odwodnieniu budynku moze nastgpi¢ zalanie
obiektu CIS (pewnej czesci).

Pan Roman Zozula stwierdzil, ze jest szereg elementéw problemowych,
o ktorych pan Andrze; Cija mowit. Biuro KONTUR stynie z wizji
urbanistyczno-architektonicznych, ktére majag w matym stopniu przeniesienie na
rozwigzania zyciowe. Poziom dokladnosci opracowania dokumentacji nie jest
zbyt szczegdtowy. Konsekwencja wszystkiego sa pienigdze. Jezeli trzeba co$
wykonac¢ co wyjdzie w trakcie, nie ma sytuacji, ze nie ma na to srodkow.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski zwrdcit uwage na taka
sprawe, ze po zakonczeniu inwestycji biuro KONTUR moze zamkna¢ swoja
dziatalno$¢, co wtedy? Nie rozumial, Ze np. jak inwestor ma jakie$§ zastrzezenie,
zwraca si¢ z tym problemem do projektanta, to on nie uznaje tych watpliwosci
inwestora? Od biura zalezy wszystko?

Pan Andrzej Cija dodal, ze projektant mysli, Zze to, co zaprojektowat jest
dobrze wykonane. Nalezy eliminowa¢ wszelkie mozliwe niepowodzenia, ktore
moga w przysztosci wystgpi¢. Nastepnie przedstawil przekrd; budynku, ze
wskazaniem na jakiej glebokosci usytuowane sg poszczegdlne pomieszczenia.
Zwrocit uwage na kino plenerowe, ktore nie jest zadaszone, ale z tej
powierzchni woda bedzie odprowadzana przez specjalne kosze, ktére maja wode
rozprowadzac.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski spytal, czy nie myslano
o wykonaniu jakie$§ przepompowni, w razie koniecznosci.

Pan Andrzej Cija wyjasnit, ze bedzie ten temat jeszcze raz podejmowany.

Pan Roman Zozula dodal, ze to bardzo wazny temat tej awaryjnej

przepompowni.



Pan Andrzej Cija wyjasnit mozliwos$¢ poruszania si¢ wewnatrz budynku
przez osoby niepetnosprawne. Wszelkie wymogi strazackie, bezpieczenstwa sa
spetione.

Radny Marek Kup$ zadat pytanie kto dal wytyczne projektantowi czyj byt
to pomyst, aby tak potezna budowe umiesci¢ w ziemi?

Pan Roman Zozula wyjasnil, ze z takg wizjg urbanistyczno - techniczng
wystapito biuro projektowe KONTUR z Pity. Biuro projektowe chciato
zachowa¢ forme¢ zabudowy, ktora jest historyczna wokot Placu Pocztowego,
a budynek ktéry mial powsta¢ w srodku tego placu, zeby nie dominowat nad ta
zabudowg dookota, tylko zeby wrecz byl schowany, czy zanizony w ziemi. Poza
tym projektant chcial wlasng wizja urbanistyczng nawigza¢ do podobnego
obiektu wybudowanego w Szczecinie. Przekonat bytego Burmistrza do swojej
wizji, ze jest ona ciekawa. Pan Roman Zozula dodal, ze ta wizja byla
przedstawiana na wszystkich komisjach, spotkaniach z przysztymi
uzytkownikami, co si¢ spotykato z niematg krytyka. Projektant byt przekonany
o stusznos$ci swojej wizji.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski byt zaniepokojony faktem, ze
to byla wizja projektanta, 1 to projektant przekonal do utworzenia czegos, co nie
podobalo si¢ stowarzyszeniom, ktore beda z tego korzystajac w przysztosci. Byt
zdziwiony, ze jest to wizja projektanta, a nie wizja mieszkancow. Szkoda, ze nie
bylto konsultacji z mieszkancami.

Pan Roman Zozula w woli wyjasnienia dodal, ze zadna z dwczesnych
komisji Rady Miejskiej Trzcianki nie powiedziata ,,nie”. Nikt nie protestowal,
radni zagtosowali ,,za”. Kazdy mogt si¢ zapoznac z projektem.

Pan Marek Kups$ zwrocit si¢ do pana Andrzeja Cija, aby wskazal, chociaz
jedna inwestycje, ktéra chociaz w 1/5 miata tyle kontrowersji w trakcie
budowania.

Pan Roman Zozula wyjasnit  Przewodniczacemu komisji, ze gmina

miata zakontraktowang wysoko$¢ dofinansowania w ramach tego programu



1 gmina t3 maksymalng kwote¢ uzyskala. Nie bylo najmniejszych szans, aby
robi¢ ten projekt o powiedzmy milion wigkszy i otrzyma¢ dofinansowanie,
wykorzystano maksymalng kwote przyznanego nam dofinansowania.

Przewodniczacy komisji dodat, ze w przetargu za 3.900.000,00 zi, na
pewno lady handlowe nie kosztowalyby 146.000,00 zt tylko na pewno
kosztowalyby mniej, np. 100.00,00 zt w calym tym przetargu. Po emisji
w telewizji lokalnej po wizytacji Targowiska Miejskiego, zadzwonit do
Przewodniczacego komisji Roberta Matkowskiego mieszkaniec Czarnkowa,
ktora poinformowal go, ze wiosng 2019 roku zostal wyemitowany program
w telewizji lokalnej, w ktorym urzgdnik zapewnial, ze elewacje budynkow
wokot Targowiska Miejskiego wymaluje wykonawca na swoj koszt. Ten
materiat ma by¢ dostarczony do Przewodniczacego Komisji.

Pan Roman Zozula potwierdzil, Ze bylo takie stwierdzenie.

W tym momencie Przewodniczacy Komisji Robert Matkowski przerwat
posiedzenie, o terminie drugiej czesci posiedzenia cztonkowie zostang

powiadomieni w poZniejszym terminie.



