Protokol Nr 21/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 11 lutego 2020 r.
Posiedzenie komisji odbylo si¢ w sali Nr 117 Urzedu Miejskiego
Trzcianki w godz. 13:00 do 16.40
W posiedzeniu udziat wzieli:
1) czlonkowie komisji, zgodnie z zatgczong listg obecnosci,
2) pan Roman Dackow — specjalista ds. technicznych,
3) pan Mariusz Gawrych — mieszkaniec Trzcianki
Ad 1) Otwarcie obrad.
Przewodniczacy komisji Robert Matkowski otworzyt posiedzenie komisji,
witajgc wszystkich obecnych.
Ad 2) Przedstawienie porzadku obrad.
Przewodniczacy komisji przedstawit porzadek posiedzenia , ktory
przedstawita si¢ nastepujaco:

Porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porzadku obrad.

3. Zatwierdzenie:

1) protokotu Nr 18/19 z dnia 13.11.2019 r. oraz 03.12.2019 r.,

2) protokotu Nr 19/19 z dnia 11.12.2019 r.,

3) protokotu Nr 20/20 z dnia 13.01.2020 .

4. Kontrola przetargow 1 zamdowien publicznych: Zagospodarowanie Placu
Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami
przylegtymi - z uwzglednieniem rzetelnosci, celowosci 1 gospodarnosci.

5. Kontrola wykorzystania obiektow infrastruktury sportowej i turystycznej
gminy Trzcianka.

6. Sprawy wniesione do Komisji.

7. Whnioski Komisji.



8. Zakonczenie obrad.
Ad 3) Zatwierdzenie: protokolu Nr 18/19 z dnia 13.11.2019 r. oraz
03.12.2019 r., protokolu Nr 19/19 z dnia 11.12.2019 r., protokolu Nr 20/20
z dnia 13.01.2020 .
Radni nie mieli uwag do protokoldéw, zostaty przyjete w glosowaniu:
-protokot Nr 18/19 z dnia 13.11.2019 r. oraz 03.12.2019 r. za 3, przeciw 0,
wstrzymujacych sie¢ 0,
-protokot Nr 19/19 z dnia 11.12.2019 r. za 3, przeciw 0, wstrzymujacych sie 0,
-protokot Nr 20/20 z dnia 13.01.2020 r. za 3, przeciw 0, wstrzymujacych sie 0.
Ad 4) Kontrola przetargow i zamowien publicznych: Zagospodarowanie
Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Spolecznej oraz
zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami
przyleglymi - z uwzglednieniem rzetelnosci, celowosci i gospodarnosci.
Przewodniczacy komisji Robert Matkowski ogtosit 5 minut przerwy,
w zwigzku z nieobecnoscig radnego Marka Kupsia oraz radnego Wojciecha
Magdziarza, radni wizytowali Targowisko Miejskie w zwigzku z opadami
deszczu, chcieli zobaczy¢ jak wyglada plac Targowiska po opadach deszczu.
Po przerwie wznowiono posiedzenie komisji, w pelnym sktadzie.
Przewodniczacy komisji wspomnial, Zze na poprzednich posiedzeniach
komisji rozmawiano o aspektach odprowadzania wody deszczowej, poniewaz
przy wizji lokalnej przeprowadzonej wczesniej dowiedziano si¢, ze przy
intensywnych opadach deszczu Centrum Integracji Spolecznej moze zostaé
zalane. Woda moze zosta¢ nieodebrana, stwierdzono, ze aby dobrze to zrobic,
wymagaloby to zainwestowania duzej kwoty w infrastrukture. Caty problem jest
w tym, aby dowiedzie¢ si¢ w jakim zakresie zwrocono si¢ lub nie zwrdcono si¢
o wydanie warunkow 1 czy projekt uwzglednial uwagi ZIK-u.
Radny Marek Kup$ zapytal o protokot wspdlnych uzgodnien z ZIK-iem
o warunki przytaczenia do instalacji sanitarnej i deszczowej, czy wykonano

doktadng inwentaryzacje miejsca budowy, tak aby wskazaé¢ wszystkie mozliwe
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zagrozenia, poniewaz okazuje si¢, ze tych zagrozen jest bardzo duzo, teren jest
utwardzony, wigc bedzie miejscem zbierania si¢ wod deszczowych. Zwrocit
uwage, ze w przysztosci moze by¢ problem z odprowadzeniem wody z takiej
duzy powierzchni. Radny oczekiwal odpowiedzi jakie dokumenty wspotpracy
zostaty wypracowane z Zaktadem Inzynierii Komunalne;.

Pan Roman Dackéw wyjasnit, ze dokumentacji dotyczacej uzgodnien nie
bylo. ZIK wydat warunki techniczne wykonania przylaczy wodno-
kanalizacyjnych. Zauwazyl, ze jest problem z wodg pochodzaca z opadow. ZIK
w warunkach technicznych wskazywatl, aby zagospodarowac¢ jak najwicksza
1los¢, na terenie placu, poprzez kompensatory i inne urzadzenia do tego stuzace.
Polozenie Placu Pocztowego jest takie, ze woda bedzie sptywaé. Woda
deszczowa moze poptynagé w kierunku ulicy Spokojnej, Zeromskiego lub
Mochnackiego (to sg kanalizacje ogélnosptawne). Nie wiedzial, czy bytaby taka
mozliwos¢, aby zamontowaé jeszcze rur¢ deszczowa w ulicy Mochnackiego
1 czeSciowo w Grunwaldzka. W ulicy Spokojnej tez nie ma mozliwosci
wykonania. By¢ moze projektant nie zauwazyt problemu w tej czesci koto
sklepu Stoklosa, bo jezeli woda z tego terenu nie splynie to woda splynie na
Targowisko.

Radny Wojciech Magdziarz zapytat czy na etapie projektowania ZIK brat
udziat w spotkaniach i czy byly konsultacje z ZIK-iem w tematyce
wykonywanych robét. Czy byly adnotacje ZIK-u nanoszone na projekcie?

Pan Roman Dackow, wyjasnit, Zze projektant z KONTUR Pita przyjezdzat
na konsultacje, ale nie wiedzial czy adnotacje byly nanoszone. To polegato
bardziej na doradztwie. Caly projekt byl uzgodniony na Naradzie
Koordynacyjnej w Czarnkowie. Nie ma wiedzy czy dobrze te przylacza sg
wykonane i zgodnie z warunkami technicznymi, bo budowa jest jeszcze trwa.
Pan Roman Dackow dodal, ze wspotpraca z kierownikiem budowy jest caty

czas, jesli jest potrzeba wymiany jakiego$ elementu to jest to wykonywane, aby



nie blokowa¢ pracy. Harmonogram jest realizowany. Sa dokonywane zmiany
poprzez wymiang¢ hydrantéw ulicznych, spusty uliczne, wlazy zeliwne.

Radny Marek Kup$ zapytal czy bylo brane pod uwage wykorzystanie
kanalizacji ogolnosptawnej jako deszczowej i utworzenia nowej sanitarnej?
Warto zauwazy¢ jaka jest powierzchnia, z ktdrej bedzie splywaé¢ woda opadowa.

Pan Roman Dackéw odpowiedzial, ze nie brano pod uwage takiego
rozwigzania.

Radny Wojciech Magdziarz zauwazyl, ze warto pomysle¢ jak bedzie
rozwigzany problem z odprowadzeniem wody z budynkow, ktore sa dookota
CIS-u.

Radny Marek Kups$ zauwazyt, ze drzewa, ktére znajdowaly si¢ wczesniej
w parku pozwalaly na wchionigcie duzej ilosci wody, teraz tego nie bedzie,
poniewaz dookota jest teren utwardzony, a drzewa zostaty wycigte. Obszar wod
opadowych zwiekszyt si¢ dwukrotnie.

Pan Roman Dackéw wspomnial, ze jezeli bedzie problem z kanalizacja
terenu od bylego przystanku PKS na wysokosci sklepu Sosenka, jest
wprowadzona do ronda. W sytuacji, kiedy bedzie dostgp jest plan bez
wykopowej naprawy. Planuje si¢ jeszcze naprawy bez wykopowe na innym
odcinku. Stwierdzil, ze nie powinno by¢ obaw o zalanie CIS-u, jes$li bedzie
dobrze wykonana budowa. Nie bylo mowy o budowie sieci kanalizacji
sanitarnej dla C1S-u, dla targowiska bylo to uwzglednione i zostato wykonane.

Przewodniczacy komisji dodat, ze woda z awaryjnego odprowadzenia
wody ma by¢ przerzucona w stron¢ Targowiska, daje to obraz, ze przy
intensywnych opadach moze by¢ problem. Wedtug wykonawcéw nie wykonano
odpowiednich badan gruntu, grunt jest gliniany 1 nie jest w stanie przyjac¢ tak
duzej ilo$ci wody, jaka zatozyt kto$ w projekcie.

Pan Roman Dackéw, w warunkach technicznych jest wyraznie zapisane,
ze pozostata woda, ktora nie przejdzie przez kompensatory rozejdzie si¢

powierzchniowo.



Radny Marek Kup$ byt zaskoczony, ze ZIK jako wtasciciel 1 eksplorator
tych sieci nie zostal poproszony do odbioréw czastkowych, aby monitorowac
biezaco stan wykonania prac, nagle moze okaza¢ si¢, ze co$ niedoktadnie
zostalo wykonane.

Pan Roman Dackéw dat do wgladu radnym projekt sieci wodno-
kanalizacyjnej.  Wyjasnil, zasady  funkcjonowania  kompensatorow-
bezodptywowych zbiornikow.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski poinformowal, ze komisja
otrzymuje informacje, ze to projektant wiele rzeczy narzucal. Byly sytuacje,
gdzie proponowano inne rozwigzanie, ale projektant miat swoje zdanie i nie
przyjmowat innych rozwigzan.

Pan Roman Dackéw stwierdzit, ze projektanci witasnie tacy s, ze majg
swoje zdanie 1 przy nim pozostaj3.

Radny Marek Kup$ zapytat, czy wyliczano koszt budowy sieci sanitarnej
I deszczowej od Placu Pocztowego, przez ulicg Spokojng do rzeczki Trzcinica.

Pan Roman Dackow odpowiedziat, Zze nie wykonano takiego kosztorysu,
wedlug niego jest to zadanie prawie niewykonalne, stwarzatoby to problemy
komunikacyjne, blokowanie gtownych ulic w tamtym rejonie miasta.

Radny Marek Kup$ zauwazyl, ze sg teraz takie mozliwosci techniczne,
wiec mozna to wykonac. Nalezatoby takg kalkulacje zrobic.

Pan Roman Dackow zwrocit uwage na fakt, ze duzo S$rodkow
przeznaczanych jest na oczyszczalni¢ Sciekéw. Jest to oczyszczalnia oddana do
uzytku 14 lat temu, takze wymaga duzo naktadow finansowych.

Radny Marek Kup$ stwierdzit, ze nalezy do takich waznych inwestycji
1 ich modernizacji mysle¢ wiele wezesniej. Oczyszczalni sciekow w Trzciance
pracuje w wyjatkowo agresywnym $§rodowisku, gdzie niestety sg
niekontrolowane zrzuty $ciekoOw przez niektore firmy, ktoére pogarszaja stan

instalacji. Do przewidzenia bylo, Zze zywotno$¢ niektorych urzadzen na



oczyszczalni jest okreslona. Uwazal, ze i tak bezawaryjnie oczyszczalnia
funkcjonuje 14 lat.

Radny Wojciech Magdziarz dat pod dyskusje temat gwarancji po
wykonaniu robdt, czy to odpowiada biuro KONTUR, czy wykonawca? Czy jest
jakas odpowiedzialno§¢ KONTUR Pita za projekt, czy z przekazaniem projektu
wykonawcy przekazuje rowniez gwarancj¢ za ten projekt? Czy wykonawca daje
tylko gwarancj¢ czy tez projektant daje gwarancje? Jak to jest zabezpieczone
przez gming? Wiadomo, ze kazdy material ma swoja zywotnos¢. Inwestycja jest
bardzo posuni¢ta, ciezko bedzie cokolwiek wprowadzi¢, jakie§ zmiany, nawet
jesli komisja dostrzeze nieprawidlowosci.

Pan Roman Dackoéw wyjasnil, ze jest sporzadzony protokot odbioru
narady, kazda z branz wypowiadata si¢ w tym temacie.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski odczytal odpowiedz na
wniosek komisji z poprzedniego posiedzenia dotyczacy zabezpieczenia
projektanta od btedow w sztuce projektowania, dajace odpowiedZz na pytanie
radnego W. Magdziarza.

Gtlos zabrat Mariusz Gawrych, ktory zapytal czy chodzi o ustalenie, kto
bedzie odpowiedzialny W momencie, kiedy co$§ by si¢ stalo 1 na jak dtugo jest
gwarancja zapewniona oraz kogo bedzie pociagnaé si¢ do odpowiedzialno$ci?

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski odpowiedzial, ze komisja do
tego dazy, aby sie tego dowiedzie¢. Dodal, ze nie bylo ustalen z ZIK-iem
odnosnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej nie ma, wigc nie byto ustalen.

Radny Marek Kup$ zapytat czy byt wykonywany przeglad catej instalacji
sanitarnej Placu Pocztowego?

Pan Roman Dackow, potwierdzil, ze bylo to wykonane od ulicy Wita
Stwosza do ronda i od sklepu Sosenka do ronda tez, natomiast dalej kanalizacji
sanitarnej nie ma.

Radny Edward Joachimiak dodat, ze wykonawca ma projekt i ma go

wykona¢ zgodnie ze sztukg. Jesli w procedurze tworzenia projektu projektant
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wskaze, ze wykonawca ma wykona¢ projekt tak jak jest on stworzony to
wykonawcy nie mozna nic zarzuci¢, bo wykonal swoja prace zgodnie
z projektem.

Pan Roman Dackéw wyjasnil, ze projektanta nikt nie odrzuca od
wspotpracy jak wchodzi wykonawca. Wykonawca jest w ciagglym kontakcie
z projektantem, bo jesli pojawi si¢ jakie§ lepsze rozwigzani, co$§ trzeba
poprawi¢, to projektant musi wzmianke na projekcie wpisac.

Radny Zygmunt Czarny zapytat jak wyglada Targowisko, czy faktycznie
stoi woda na placu targowiska?

Radny Wojciech Magdziarz i radny Marek Kup$ poinformowali, ze woda
stoi na placu. Nie wyobrazali sobie co by bylo, gdyby padat obfitszy deszcz.
Zapewne dostepnos¢ do stanowisk przez kupujacych bytaby ograniczona przez
stojacg wode. Niestety sprzedajacy i kupujacy beda sta¢ w wodzie jak bedzie
padatl deszcz, nicodpowiedniO sg podiagczone rury spustowe do studzienek,
strumien wody idzie kolo studzienki. Radni sg zdania, ze kto§ wykonywat ta
prace, kto$ ja odebrat. Zaktadajac, ze projekt zostalt wykonany prawidtowo, czyli
jest to wina wykonawcy i odbierajgcych. W momencie odbioru prawdopodobnie
nie bylo deszczu, ale mozna zmierzy¢, czy wlasciwie zostaly wykonane spadki,
aby ta woda splywata do studzienki.

Radny Edward Joachimiak poddatl pod rozwage sytuacjg, kiedy jest
zaplanowana powierzchnia (polbruk, asfalt) w jakim stopniu projektant musi
uwzgledni¢ spadki do istniejgcej infrastruktury.

Radny Zygmunt Czarny zauwazyl, ze jest problem z miejscem, gdzie
docelowo w CIS-ie ma by¢ kino plenerowe, be¢dzie ono niezadaszone, cickawe
jak to bedzie wygladato jak bedzie padat deszcz.

Pan Roman Dackow stwierdzit, ze jak budowa si¢ skonczy, to wtedy
zostanie zatozony sprzet, ktore tg wode bedg wypompowywac, takie sg praktyki.
Na biezaco usterki zglaszane od wykonany CIS-u sg naprawiane. Wspolpraca

jest zachowana.



Radny Wojciech Magdziarz zauwazyl, ze lady handlowe w projekcie nie
byly uwzglednione, a lokale handlowe w projekcie byly bardzo wazne. Nie
rozumiat po co w ogole lokale handlowe na Targowisku.

Radny Edward Joachimiak zauwazyt, ze 90% targowisk takie lokale
handlowe posiada. Dodal, ze wizualizacja nie jest projektem. Wyjasnit, ze
podczas rozmoéw z osobami, ktore sprzedaja na Targowisku dowiedzial si¢, ze
Im takie lady w ogodle nie sg potrzebne, poniewaz majg swoje stolty z ktorych
korzystaja. Obawiajg si¢ wyzszej odplatnosci za to, ze korzystajg z tych lad
handlowych. Sa r6zne poglady na temat lad handlowych 1 lokalu handlowych.

Przewodniczacy komisji podsumowat ta czes¢ posiedzenia. Wyjasnit, ze
uzgodnien w sprawie kanalizacji deszczowe] nie bylo, poniewaz sieci
kanalizacji deszczowej nie byto. Uzgadniano sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 wodociggowe;.

Radny Zygmunt Czarny zlozyl wniosek o zakonczeniu dyskusji
i kontroli dotyczacej Targowiska Miejskiego.

Radny Marek Kup$ stwierdzit, ze dyskusja w temacie byla potrzebna,
poniewaz temat kontroli tez jest powazny. Zainwestowano ogromne pienigdze
w tg inwestycje 1 zostaty wykorzystane w nieodpowiedni sposéb.
Przewodniczacy komisji Robert Matkowski oglosit przerwg¢ 5 minutowa, po
przerwie wznowiono posiedzenie.

Radny Marek Kup$ zapytal o taczny koszt rozbudowy Targowiska
Migjskiego 1 utrzymat informacje, ze koszt to okoto 3.360,000 zi
Przewodniczacy komisji dodal, ze koszt pewnie bedzie jeszcze wigkszy,
poniewaz wynikaja dodatkowe faktury za wykonanie dodatkowych prac.

Radny Edward Joachimiak dodat, Zze jes$li teraz komisji zakonczy ta
kontrole, to wnioski ztozone przez komisj¢ bedg miaty realng szanse wplyna¢ na
prace przy CIS. Uwazal, ze dlugo temat CIS-u i Targowiska jest omawiany.
Jezeli komisja uzna, ze trzeba bedzie to kontrolowaé, to wtedy Rada Miejska

moze da¢ nam pozwolenie na ta kontrolg.



Przewodniczacy komisji Robert Matkowski poddal pod glosowanie

wniosek o zakonczeniu kontroli dotyczacej Targowiska Miejskiego.

Whiosek zostal przyjety w glosowaniu: za 5, przeciw 0, wstrzymujacych
sie 0.

Ad 5) Kontrola wykorzystania obiektow infrastruktury sportowej
I turystycznej gminy Trzcianka.

Radni dyskutowali na temat wynajmowania Hali sportowo -
widowiskowej w Trzciance. Waznym elementem jest odpowiednia promocja,
ktorg zajalby si¢ manager takiego obiektu. Podczas  dyskusji zlozono
nastepujace wnioski:

Komisja Rewizyjna wnosita o udzielenie informacji z czego wynika brak

zainteresowania wynajmu w godzinach po potudniowych Hali Sportowo-
Widowiskowej. Jaki jest zrédlo tego problemu, czy jest to spowodowane
brakiem finansow?

Komisja Rewizyjna wnosita o przygotowanie zestawienia wykorzystania hali

sportowo-widowiskowej w 2019 r. (przygotowane przez zarzadzajacego
obiektem), zastawienia korzystania z hali w 2019 r. prowadzone przez Referat
Edukacji, Kultury i Sportu oraz harmonogramu korzystania z hali w roku
szkolnym 2019/2020.

Komisja Rewizyjna wnosita o przedstawienie stanu prawnego obiektu sali

gimnastycznej w Rychliku (dawniej i obecnie).
Ad 6) Sprawy wniesione do komisji.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski odczytat tre§¢ odpowiedzi na
whnioski z kontroli tematycznej pn. ,,Zamowienia publiczne i przetargi dotyczace
przebudowy 1 rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance” zawarte
w protokole Nr 18/19 z dnia 13 listopada 2019 roku - zalacznik Nr 1 do
protokotu. Niniejsze pismo Przewodniczacy komisji otrzymat do wgladu

11.02.2020 r.



Czilonkowie komisji dyskutowali nad odpowiedziami na wnioski
pokontrolne.
Ad 7) Whnioski komisji i ich realizacja.

Przewodniczacy komisji Robert Matkowski odczytat tres¢ wnioskow
I odpowiedzi na nie. Ponadto ztozono wnioski:

Przewodniczacy Komisji Robert Matkowski zwrécit si¢ z zapytaniem, czy

bylaby mozliwos$¢ skonfigurowania monitoringu miejskiego z Komisariatem
Policji w Trzciance.

Komisja Rewizyjna wnosita, aby na kolejne posiedzenie komisji przygotowac

Umowe okreslajaca miejsca pochowkowe na terenie catego cmentarza, ktora jest
do wgladu w Referacie Ochrony Srodowiska i Rozwoju Wsi.

Radny Wojciech Magdziarz wnosit o uzupelnienie ubytkow poprzez

doziarnianie drogi o Numerze 23 Droga pozarnicza na granicy Trzcianki
1 Stradunia. Sg zbyt duze ubytki, ktore uniemozliwiajg mozliwos¢ dojechania do
miasta. Jest to prosba 35 rodzin, ktére mieszkajg w tamtym rejonie.
Ad 8) Zakonczenie obrad.

W zwigzku z wyczerpaniem porzadku posiedzenia Przewodniczacy komisji

Robert Matkowski dziekujac wszystkim za udziat w dyskusji, zamknat posiedzenie.

Protokolant Przewodniczacy Komisji
Ewelina Cwiek Robert Matkowski
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